

Arbeitsplan (Christian Fxxxxxxr, Tobias Rxxxxxn, Konrad Rxxxxl, Hans Pxxxxu)

Aufmaß → Tobias Gruppe 1. , Christian Gruppe 3. , Konrad Gruppe 2. Hans Informationsverarbeitung

Vorbereitung + Ausführung

1. Arbeitsschritt: Vorbereitung des Aufmaßes

1. Pläne einsehen → welche Maße fehlen
2. Liste erstellen → Arbeitsgeräte
3. Anmeldung zum Vermessen
4. Vermessen + Kontrolle

2. Arbeitsschritt: Aufmaß durchführen, Maße dokumentieren

Auswertung in der Stammgruppe + abgleichen der gesammelten Informationen

Zeichnen

Tobias + Christian

Hans + Konrad

Grundriss

Tabellen vorbereiten
Vorschläge ausarbeiten für EnEV
Werte für U-Wert-Berechnung
zusammenstellen

Ansichten + Schnitte + Details
nach Gruppeneinteilung

Auswertung von Plänen, Vorschläge

- Vereinbarung wer, was erstellt bei der Berechnung
-

Berechnung

- Festlegen von Wärmedämmstoffen + Fenster + Türen
 - Berechnung des Gebäudes (Fläche usw)
 - U Wert Berechnung → Fenster, Türen, Dach + Wandämmung (Energiepass)
 - Kalkulation
 - Individuelle Ausarbeitung der Mappen
-

Formalien

- Anschreiben
 - Baubeschreibung
 - Beurteilung
-

Zusatzaufgabe

- Berechnung und Zeichnung im Detail von den Außentüren
- Kalkulation
- Vervollständigung der Mappen